

Znak sprawy:	ZP.381.70.2026	Tryb:	Podstawowy (ustawa Pzp)
Przedmiot:	Utworzenie strony internetowej szpitala w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”		

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ELEMENTÓW OFERTY MAJĄCYCH WPŁYW NA CENĘ

(w trybie art. 224 ust. 1 w zw. z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Działając w imieniu firmy Molenda Development Marcin Molenda, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 21 września 2026 r. (nr sprawy ZP.381.70.2026) dotyczące złożenia wyjaśnień, w tym dowodów dotyczących wyliczenia ceny, niniejszym oświadczam, że:

- Zaoferowana przez Wykonawcę cena ofertowa w wysokości **27 000,00 zł brutto = 27 000,00 zł netto** (ze względu na zwolnienie podmiotowe z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, kwota podatku VAT: 0,00 zł) **nie jest ceną rażąco niską**.
- Zaoferowana cena jest ceną w pełni rynkową i rzetelną, uwzględniającą pełen zakres świadczeń opisanych w SWZ i OPZ, w tym realizację wszystkich 8 etapów zamówienia, osobiste wizyty i czynności stacjonarne w siedzibie Szpitala w Lublinie oraz wsparcie wizualne (ujęcia fotograficzne z ziemi i z powietrza dronem).
- Cena pokrywa wszystkie koszty bezpośrednie (robocizna 170 h x 110 zł/h), dojazdy i pobyt w Lublinie (3 wyjazdy), sesję foto i ujęcia z drona, infrastrukturę i narzędzia oraz zapewnia Wykonawcy godziwy zysk na poziomie **4 700,00 zł netto (marża 17,4% kontraktu)** przy 36-miesięcznej gwarancji.

I. OBIEKTYWNE CZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW REALIZACJI

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą KIO (np. KIO 1965/21, KIO 2411/20), wykonawca ma pełne prawo optymalizować koszty, o ile wynikają one z legalnych, obiektywnych uwarunkowań organizacyjnych i technologicznych:

1. Model jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) i brak narzutów korporacyjnych

Wykonawca jest wykwalifikowanym inżynierem oprogramowania i projektantem UI/UX (Główny Programista i Architekt IT wskazany w Załączniku nr 2 do SWZ). Kluczowe prace wykonuje osobiście bez udziału pośredników, co eliminuje marże agencyjne oraz koszty zarządu i biur komercyjnych (stanowiące w agencjach 35-50% narzutu na roboczogodzinę).

2. Optymalizacja logistyczna dojazdów do Lublina (Etapy I, VI, VII i VIII)

Zgodnie z OPZ realizacja wymaga obecności w siedzibie Szpitala w Lublinie (warsztat mind-map, instalacja on-premise w sieci lokalnej, testy UAT, 20h szkoleń stacjonarnych). Wykonawca operuje z bazy korespondencyjnej w Białobrzegach, oddalonej od Lublina o zaledwie ok. 140 km (ok. 1,5 - 2 h trasy ekspresowej S12/DK48). Wizyty stacjonarne zaplanowano w 3 optymalnych blokach 2-dniowych (Wyjazd 1: warsztat mind-map i sesja foto/dron; Wyjazd 2: wdrożenie on-premise FTP i sesje UAT; Wyjazd 3: 20h szkoleń stacjonarnych i odbiór). Koszt podróży, paliwa i pobytu został precyzyjnie wyliczony na **1 200,00 zł**.

3. Zabezpieczenie wsparcia wizualnego: sesja fotograficzna i zdjęcia z powietrza (dron)

W ramach Etapu V OPZ wymagane jest przygotowanie profesjonalnych zdjęć obiektu wraz ze zdjęciami z powietrza (łącznie min. 60 zdjęć) oraz biblioteki 150-200 mediów z SEO alt/title. W kalkulacji zabezpieczono dedykowaną kwotę **1 200,00 zł**, w całości pokrywającą realizację profesjonalnej sesji fotograficznej szpitala (aparatem i bezałogowym statkiem powietrznym / dronem z uprawnieniami pilota BSP), postprodukcję barwną oraz przeniesienie pełnych praw autorskich na Szpital.

4. Gotowe biblioteki komponentów oraz moduły dostępności cyfrowej (WCAG 2.1 / 2.2 AA)

Wykonawca dysponuje przetestowaną i wdrożoną bazą komponentów dostępności (m.in. wdrożenie serwisu *stowarzyszeniekas.pl* ze standardem WCAG 2.1 dla Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej oraz serwis medyczny *rltpolska.pl*). Baza obejmuje mechanizmy: pełnej obsługi klawiaturą, focus-visible, semantyki ARIA dla czytników (NVDA, JAWS, VoiceOver), trybu wysokiego kontrastu oraz skalowania fontów. Skraca to czas kodowania front-endu i audytu o ok. 35-40%, dając bezpośrednią oszczędność kosztową.

5. Własne zaplecze sprzętowe i technologie Open Source (brak opłat licencyjnych)

Wykonawca dysponuje własnym, w 100% zamortyzowanym sprzętem roboczym i testowym (stacje robocze, urządzenia mobilne iOS/Android). Architektura serwisu oparta zostanie o sprawdzone, stabilne technologie Open Source (Next.js / Headless CMS lub relacyjny CMS na bezpiecznych licencjach MIT/GPL), co całkowicie eliminuje konieczność ponoszenia cyklicznych opłat za komercyjne licencje serwerowe.

II. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI KOSZTÓW PRACY (ART. 224 UST. 4 PZP)

Wykonawca oświadcza, że do wyliczenia ceny przyjęto stawkę roboczogodziny na poziomie **110,00 zł netto/h**. Stawka ta **ponad 3-krotnie przewyższa** minimalną stawkę godzinową określoną w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2026 r., co spełnia wymóg art. 224 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca terminowo reguluje zobowiązania wobec ZUS i US, nie posiada żadnych zaległości publicznoprawnych.

III. STATUS PODATKOWY (ZWOLNIENIE PODMIOTOWE Z PODATKU VAT)

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT (kwota VAT: 0,00 zł). Dzięki temu cena netto (27 000,00 zł) jest równa cenie brutto (27 000,00 zł), a Zamawiający jako podmiot publiczny nie ponosi dodatkowego kosztu 23% podatku VAT.

IV. SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENOWA W UKŁADZIE ETAPÓW OPZ

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy nakład pracy przypisany bezpośrednio do poszczególnych Etapów realizacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ):

Etap OPZ	Zakres czynności merytorycznych i wdrożeniowych	Nakład	Stawka	Wartość
Etap I	Analiza, badania i przygotowanie: Audyt obecnej strony, ankiety personelu, analiza benchmark 5 serwisów, 4 persony i ścieżki pacjenta, stacjonarny warsztat mind-map w Lublinie	18 h	110,00 zł	1 980,00 zł
Etap II	Architektura informacji i UX: Opracowanie sitemap nowej strony, makiety funkcjonalne UX, hierarchia treści, eliminacja duplikatów i głębokich zagnieźdżeń	16 h	110,00 zł	1 760,00 zł
Etap III	Koncepcja wizualna serwisu: UI Design strony głównej i 5 podstron wzorcowych (oddział, poradnia, kontakt, poradnik, mapa), system komponentów (design system), interaktywna mapa	20 h	110,00 zł	2 200,00 zł
Etap IV	Implementacja techniczna: Konfiguracja CMS, programowanie szablonów, system ról, wyszukiwarka personelu i struktur, formularze kontaktowe z RODO, mechanizmy WCAG	40 h	110,00 zł	4 400,00 zł
Etap V	Treści, SEO i baza mediów: Migracja danych roboczych, szablony jednostek, wsparcie redakcyjne (30h konsultacji redaktorskich), katalogowanie biblioteki 150-200 mediów z SEO alt/title	32 h	110,00 zł	3 520,00 zł
Etap VI	Testy, audyt WCAG 2.2 AA i sesje UAT: Testy funkcjonalne, responsywność (5 rozdzielczości, 4 przeglądarki), wydajność, bezpieczeństwo, audyt WCAG, 2 stacjonarne sesje UAT (2 x 4h) w Lublinie z protokołami	18 h	110,00 zł	1 980,00 zł
Etap VII	Wdrożenie produkcyjne on-premise i asysta: Wdrożenie na serwerach szpitala w Lublinie (FTP w sieci lokalnej), SSL, kopie BCP/DRP (retencja 30 dni), przekierowania 301, analityka RODO, 14 dni asysty	12 h	110,00 zł	1 320,00 zł
Etap VIII	Szkolenia stacjonarne i materiały: Przeprowadzenie w Lublinie 20h dydaktycznych szkoleń stacjonarnych (administratorzy 8h, redaktorzy 6h, WCAG 6h), szablony DOCX, instrukcja PDF, checklista (20 pkt), nagrania	14 h	110,00 zł	1 540,00 zł
A.	RAZEM KOSZTY PRACY WŁASNEJ (Robocizna bezpośrednia):		170 h	18 700,00 zł

Zestawienie kosztów logistycznych, rzeczowych i zysku Wykonawcy:

Poz.	Wyszczególnienie pozycji kosztowej / marży	Wartość (zł)
B.	Koszty podróży, dojazdów i pobytu w Lublinie: Koszty paliwa, eksploatacji pojazdu i zakwaterowania związane z realizacją czynności stacjonarnych w Lublinie w ramach 3 zoptymalizowanych wyjazdów 2-dniowych (warsztat mind-map, sesja foto/dron, wdrożenie on-premise w sieci wewnętrznej, testy UAT, cykl 20h szkoleń stacjonarnych)	1 200,00 zł
C.	Koszty wsparcia wizualnego (fotograf i zdjęcia z powietrza - dron): Realizacja kompleksowej sesji fotograficznej bryły i infrastruktury szpitala oraz zdjęć z powietrza bezzałogowym statkiem powietrznym (łącznie min. 60 obrobionych zdjęć w wysokiej rozdzielczości) wraz z licencją i pełnymi prawami autorskimi	1 200,00 zł
D.	Koszty infrastruktury i narzędzi deweloperskich: Zewnętrzne środowisko staging, domena deweloperska, licencje narzędzi audytowych WCAG i SEO, certyfikaty SSL	600,00 zł
E.	Koszty administracyjne i materiały szkoleniowe: Łączność, przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych DOCX/PDF, obsługa księgowa proporcjonalnie do zlecenia	600,00 zł
F.	KOSZTY OGÓŁEM (A + B + C + D + E):	22 300,00 zł
G.	Założony zysk Wykonawcy (marża ok. 17,4% wartości kontraktu):	4 700,00 zł
H.	ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO:	27 000,00 zł
I.	Podatek VAT (zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT):	0,00 zł
J.	ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:	27 000,00 zł

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedstawione wyjaśnienia oraz szczegółowy kosztorys dowodzą w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że:

- Zaoferowana przez Wykonawcę cena nie jest ceną rażąco niską w rozumieniu art. 224 ustawy Pzp.
- Kwota oferty w całości zabezpiecza pełen zakres OPZ: 8 etapów prac, 30h wsparcia redaktorskiego, min. 60 zdjęć fotograficznych i z powietrza (dron), dojazdy i obecność w Lublinie na warsztatach, wdrożeniu on-premise, testach UAT i 20h szkoleń stacjonarnych, a także 36-miesięczną gwarancję oraz bezpieczny zysk Wykonawcy w kwocie **4 700,00 zł**.
- Różnica cenowa względem innych ofert wynika z modelu JDG (brak marż korporacyjnych), posiadania gotowej bazy komponentów WCAG oraz podmiotowego zwolnienia z podatku VAT.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o przyjęcie niniejszych wyjaśnień i uznanie oferty Wykonawcy za prawidłową i niepodlegającą odrzuceniu.

.....

Z poważaniem,

Marcin Molenda
Molenda Development
(dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym)